



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso



ANEXO DA RESOLUÇÃO CONSUP 050/2017
MODELO DE PLANO DE TRABALHO - versão 3/2019

PLANO DE TRABALHO

I IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Título do Projeto: Torneando Futuros	Unidade proponente: Primavera do Leste
IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPES	
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso	CNPJ: 10.784.782/0001-50
Unidade:	
Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso - Fundação Uniselva	CNPJ: 04.845.150/0001-57
COORDENADOR [A] DO PROJETO ¹	
Nome completo: Dair Ferreira Salgado Junior	CPF/Matricula SIAPE: 266.725.728-64 / 1141472
Telefone fixo: (66) 3495-0238	Telefone celular: (66) 99663-2662
E-mail: dair.junior@pdl.ifmt.edu.br	

CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO	
<input type="checkbox"/> Desenvolvimento Científico e Tecnológico	
<input type="checkbox"/> Desenvolvimento Intitucional	
<input type="checkbox"/> Ensino	<input type="checkbox"/> <i>Latu Sensu</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Strito Sensu</i>

¹ Coordenador do Projeto fará a propositura, o acompanhamento das atividades e atingimento das metas, o relatório técnico semetral e fará também parte da prestação de contas.

<input checked="" type="checkbox"/> Extensão	<input type="checkbox"/> Extensão Tecnológica
<input type="checkbox"/> Pesquisa	<input type="checkbox"/> Pesquisa com Inovação
<input type="checkbox"/> Editoração	
<input type="checkbox"/> Inovação Tecnológica	

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO [campos obrigatórios]

Descrição

Este projeto visa ofertar curso profissionalizante para adolescentes de 14 a 18 anos que estão em desacordo com a lei para que os mesmos possam se inserir no mercado de trabalho. O curso também será oferta para a mesma faixa etária que não se encontra na situação citada, formando torneiros mecânicos para o mercado de trabalho local e regional.

Justificativa

O município de Primavera do Leste vem enfrentado um aumento no número de menores em desacordo com a lei, no ano de 2016 o CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) atendeu 70 adolescentes, já em 2017 foram atendidos 81 em um aumento de 30% dos casos, e até julho de 2018 já somam 63 adolescentes atendidos, se projetarmos esse número teremos no final do ano 108 casos, nos indicando que há a necessidade de um trabalho diferenciado para a ressocialização destes adolescentes para que se possa quebrar o círculo vicioso que assola nossa sociedade.

Objetivos

Propiciar aos adolescentes em desacordo com lei e/ou em vulnerabilidade social formação profissional na área de fabricação mecânica - Torneiro Mecânico, como medida socioeducativa em substituição às medidas punitivas. E aproveitado a estrutura montada oferecer também aos jovens que não estão em desacordo com a lei a oportunidade de formação profissional.

Valor Total [R\$]	Prazo de execução
410.000,00	60

Capacidade instalada [listar as instalações físicas, mobiliário, equipamentos, etc., como contrapartida, disponíveis para o desenvolvimento do projeto]

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste cederá um hangar junto ao Aeroporto Municipal como espaço para realização do projeto e a PrimaCred irá comprar e doar os equipamentos para execução do mesmo.

Resultados esperados [Síntese concreta dos objetivos específicos a serem alcançados e guardam estreita relação com estes. Citar a abrangência e benefícios de seus resultados, quantificando-os para o IFMT e/ou comunidade].

Formação de 600 torneiros mecânicos e redução do trabalho infantil no município

¹ Coordenador do Projeto fará a propositura, o acompanhamento das atividades e atingimento das metas, o relatório técnico semestral e fará também parte da prestação de contas.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO				
Meta	Etapa	DESCRIÇÃO	MÊS INÍCIO	MÊS FINAL
1	1.1	Compra de material de consumo	Mês 1	Mês 1
2	2.1	Aulas	Mês 1	Mês 60

II PREVISÃO DE RECEITAS

FONTES		(EM R\$ 1,00)		
ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
Primacred	R\$	410	1.000,00	410.000,00
				-
				-
TOTAL GERAL				410.000,00

CUSTOS OPERACIONAIS [RESOLUÇÃO CONSUP 50/2017]

CUSTOS OPERACIONAIS [RESOLUÇÃO CONSUP 50/2017]			
1.1	..JFMT [2%]		8.200,00
1.2	..UNISELVA [até 15%]		41.000,00
1.3	..PGA [5%]		20.500,00
TOTAL GERAL			69.700,00

VALOR DO PROJETO BÁSICO

VALOR DO PROJETO BÁSICO -	R\$	340.300,00
---------------------------	-----	------------

III PREVISÃO DE DESPESAS [R\$ 1,00] [VER MEMÓRIA DE CÁLCULO]

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL R\$
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	
I	DESPESAS DE CUSTEIO	
I.I	Pessoal e Encargos [CLT]	-
I.II	Passagens	-

¹ Coordenador do Projeto fará a propositura, o acompanhamento das atividades e atingimento das metas, o relatório técnico semestral e fará também parte da prestação de contas.

I.III	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00
I.IV	Material de Consumo	56.100,00
I.V	Diárias - Tabela IFMT	-
I.VI	Despesas com Hospedagem, Alimentação	-
I.VII	Serviço Terceiros - Pessoa Física (Total/ Valor Bruto com os encargos de INSS, ISSQN e IR (se for o caso) a deduzir)	-
I.VIII	Bolsa Pesquisa (Projeto cadastrado na PROPES)	-
I.IX	Bolsa (Lei nº 8958/2004) - vínculo com o IFMT	247.200,00
I.X	Bolsa Inovação Tecnológica [Lei 13243 de 11 de janeiro de 2016] - vínculo com o IFMT	-
I.XI	Bolsa Estágio (Lei nº 11.788/2008 - Lei dos Estagiários)	-
II	DESPESAS DE CAPITAL (INVESTIMENTO)	
II.I	Equipamentos e Material Permanente	-
II.II	Obras e Instalações	-
III	TOTAL PROJETO BÁSICO	340.300,00
IV	Custos Operacionais [Resolução CD 08/2018]	61.700,00
IV.I	..IFMT [2%]	8.200,00
IV.II	..UNISELVA [até 15%]	41.000,00
IV.III	..PGA [5%]	20.500,00
16	TOTAL GERAL [PROJETO BÁSICO + CUSTOS OPERACIONAIS]	410.000,00

IV - DETALHAMENTO E JUSTIFICATIVA DO INVESTIMENTO

QT DE.	Identificação (equipamentos, móveis, obras, reformas, etc..)	VL.UNIT	VALOR TOTAL	Mês Início	Mês Término
			-		
	TOTAL		-		
Justificativa:					
O espaço cedido não se adequa às necessidades do projeto.					

¹ Coordenador do Projeto fará a propositura, o acompanhamento das atividades e atingimento das metas, o relatório técnico semestral e fará também parte da prestação de contas.

V – CRONOGRAMA DE RECEITA [R\$ 1.00]

Concedente ou Contratante						
Meta	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6
1.1 e 2.1	410.000,00					
Meta	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Meta	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18
Meta	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24
Meta	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30
Meta	Mês 31	Mês 32	Mês 33	Mês 34	Mês 35	Mês 36
Meta	Mês 37	Mês 38	Mês 39	Mês 40	Mês 41	Mês 42
Meta	Mês 43	Mês 44	Mês 45	Mês 46	Mês 47	Mês 48

VI - QUADRO DE PESSOAL

VI. A - Participantes vinculados ao IFMT [Docente e Técnicos ativos e discentes]									
Nome	Registro Funcional	DADOS							
		Vinculação [docente téc., admin., discente]	Forma [bolsa, e bolsa estágio]	Período Duração/ mês	Carga Horária Mensal	Vir. Hora/ trabalhada	Valor Mensal [R\$]	Valor Total [R\$]	
Dair Ferreira Salgado Junior	1141472	Docente	Bolsa	60	20	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00	R\$ 60.000,00	
Cristian Hansen	2271573	Docente	Bolsa	40	27	R\$ 48,00	R\$ 1.296,00	R\$ 51.840,00	
Douglas Edson Dias	4033994	Docente	Bolsa	40	27	R\$ 48,00	R\$ 1.296,00	R\$ 51.840,00	
Wagner Oliveira dos Santos	2295927	Docente	Bolsa	40	27	R\$ 48,00	R\$ 1.296,00	R\$ 51.840,00	
André Luiz Garcia Holpert	1120928	Docente	Bolsa	40	4,5	R\$ 48,00	R\$ 216,00	R\$ 8.640,00	
Eder Joacir de Lima	1960156	Docente	Bolsa	40	4,5	R\$ 48,00	R\$ 216,00	R\$ 8.640,00	
Andreia Nunes de Castro	1047752	Téc. admin.	Bolsa	40	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00	
Geovane Carlos Santos Pagani	2402707	Téc. admin.	Bolsa	40	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00	
TOTAL								R\$ 247.200,00	

O pagamento das bolsas está vinculado a execução dos serviços. Em caso de impedimento ou ausência de participação o participante será substituído e os valores de bolsa serão repassados ao substituído nos limites da lei. O coordenador do projeto enviará mensalmente a planilha de pagamentos à Fundação Uniselva.

¹ Coordenador do Projeto fará a propositura, o acompanhamento das atividades e atingimento das metas, o relatório técnico semestral e fará também parte da prestação de contas.


V. B - Participantes vinculados à outras IES - (Instituições de Ensino Superior) [Anexar autorização para participação]							
Nome	Registro Funcional	DADOS					
		Vinculação [docente, téc. admin.,]	Tipo de bolsa [pesquisa, inovação ou lei]	Quantidade de meses	Carga Horária Mensal	Valor Mensal [R\$]	Valor Total [R\$]
						R\$ -	R\$ -
						TOTAL	R\$ -

V. C - Quadro Complementar - Regime CLT				
Descrição da função a ser solicitada	DADOS			
	Carga Horária semanal	Quantidade de meses	Valor Mensal	Valor Total [R\$]
				R\$ -
				R\$ -
			SUB TOTAL	R\$ -
			ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ -
			TOTAL	R\$ 0,00


V. D - Outros Participantes [se autônomo]			
Descrição do serviço autônomo a ser solicitado	DADOS		
	Quantidade de produtos	Valor Bruto por produto [R\$]	Valor Total [R\$]
		R\$ -	R\$ -
		R\$ -	R\$ -
		SUB TOTAL	R\$ -
		20% INSS PATRONAL [ENCARGOS]	R\$ -
		TOTAL	R\$ -

VII - APROVAÇÃO [Assinaturas obrigatórias e rubricas em todas as folhas]

Cuiabá - MT, aos 04 de julho de 2019.


 Coordenador(a) do projeto

Cuiabá - MT, aos 11 de julho de 2019.


 Dimorvan Alechir Brescancim
 Diretor Geral
 Diretor(a) do Centro de Apoio Administrativo de Aproximação
 Portaria Nº 889 de 19/04/2017

Cuiabá - MT, aos de de 2019.

Pró-Reitoria Competente [Anexar documento de aprovação]

¹ Coordenador do Projeto fará a propositura, o acompanhamento das atividades e atingimento das metas, o relatório técnico semestral e fará também parte da prestação de contas.



MEMÓRIA DE CÁLCULO

NATUREZA DA DESPESA - PESSOAL E ENCARGOS (CLT) - PREENCHER OS CAMPOS DO ITEM V.C DO PLANO DE TRABALHO, SE FOR O CASO.			TOTAL RS
ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	
	-		R\$ -
Sub total			
Encargos			R\$ -
TOTAL ITEM - 1			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - PASSAGENS			TOTAL RS
ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	
Passagens aéreas nacionais			R\$ -
Passagens aéreas internacionais			R\$ -
Passagens terrestres			R\$ -
TOTAL ITEM - 2			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			TOTAL RS
ESPECIFICAÇÕES [Alguns exemplos - maiores detalhes ver Portaria N° 448, de 13/09/2002 - da Secretaria do Tesouro Nacional]	VLR UND	QUANT.	
Link Portaria N°448, de 13/09/2002 - da Secretaria do Tesouro Nacional			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS [Instalação de transformador]	37.000,00	1	R\$ 37.000,00
TOTAL ITEM - 3			R\$ 37.000,00
NATUREZA DA DESPESA - MATERIAL DE CONSUMO			TOTAL RS
ESPECIFICAÇÕES [Alguns exemplos - maiores detalhes ver Portaria N° 448, de 13/09/2002 - da Secretaria do Tesouro Nacional]	VLR UND	QUANT.	
Link Portaria N°448, de 13/09/2002 - da Secretaria do Tesouro Nacional			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS [ventilador de parede]	190,33	8	R\$ 1.522,64
Material elétrico e eletrônico [fritas, chaves de ligação, controladores, disjuntor, interruptores, fios, cabos, luminárias, pinos, plugs, ferragem de correntes e alicates]	54.577,36	1	R\$ 54.577,36
TOTAL ITEM - 4			R\$ 56.100,00

NATUREZA DA DESPESA - DIÁRIAS			TOTAL R\$
ESPECIFICAÇÕES - [ver detalhe dos valores na TABELA DE DIÁRIA DO IFMT]	VLR UND	QUANT.	
TABELA DE DIÁRIAS IFMT - DECRETO Nº 6.907 DE 21/07/2009			
Diárias Nacionais			R\$ -
Diárias internacionais			R\$ -
TOTAL ITEM - 5			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO			TOTAL R\$
ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	
			R\$ -
TOTAL ITEM - 6			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA (TOTAL/VALOR BRUTO COM OS INCARGOS DE INSS, ISSQN, E IR (SE FOR O CASO A DEDUZIR))			TOTAL R\$
Tabela Cálculo			
ESPECIFICAÇÕES [ver tabela de cálculo]	VLR UND	QUANT.	
..Prestadores de serviços			R\$ -
<i>sub total prestadores de serviços</i>			R\$ -
Encargos sociais (20%) INSS - Patronal			R\$ -
TOTAL ITEM - 7			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - BOLSA PESQUISA [PROJETO CADASTRADO NA PROPES] - VÍNCULO COM O IFMT			TOTAL R\$
ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
TOTAL ITEM - 8			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - BOLSA COM ENCARGOS (LEI 8958/1994)			TOTAL R\$
Tabela Cálculo			
ESPECIFICAÇÕES [VALOR BRUTO]	VLR UND	QUANT.	
Bolsas	247.200,00	1	R\$ 247.200,00
TOTAL ITEM - 9			R\$ 247.200,00
NATUREZA DA DESPESA - BOLSA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA [LEI 13.243 DE 11/01/2016]			TOTAL R\$
ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	
			R\$ -
TOTAL ITEM - 10			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - BOLSA ESTÁGIO (LEI Nº 11.788/2008 - LEI DO ESTÁGIO)			TOTAL R\$
LEI Nº 11.788/2008 - LEI DO ESTÁGIO			

ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	
			R\$ -
TOTAL ITEM - 11			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
ESPECIFICAÇÕES <i>[Alguns exemplos - maiores detalhes ver Portaria Nº 448, de 13/09/2002 - da Secretaria do Tesouro Nacional]</i>	VLR UND	QUANT.	TOTAL R\$
Link Portaria Nº448, de 13/09/2002 - da Secretaria do Tesouro Nacional			
Outros Equipamentos e Materiais Permanentes			R\$ -
TOTAL ITEM - 11			R\$ -
NATUREZA DA DESPESA - OBRAS E INSTALAÇÕES			
ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	TOTAL R\$
			R\$ -
TOTAL ITEM - 12			R\$ -
TOTAL DO PROJETO BÁSICO [Itens 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11+12]			340.300,00
NATUREZA DA DESPESA - CUSTO OPERACIONAL			
ESPECIFICAÇÕES	VLR UND	QUANT.	TOTAL R\$
IFMT [2%]			R\$ 8.200,00
UNISELVA [até 15%]			R\$ 41.000,00
PGA [5%]			R\$ 20.500,00
TOTAL ITEM - 13			R\$ 69.700,00
TOTAL GERAL			410.000,00

